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MERCHANT MARKET FLAGSHIP

World’s first commercial DAC plant

Plant type: DAC-18

CO2 capacity: 2’460 kg/day

CO2 application: Greenhouse

Heat source: Waste heat

Location: Hinwil, 

Switzerland

Commissioned: 31st May 2017
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87% der IPCC-

Minderungsszenarien, die mit dem 

2°C-Ziel - und alle, die mit dem 

1,5°C-Ziel vereinbar sind, basieren 

auf der Annahme einer groß 

angelegten CO2-Abscheidung.

WHY DIRECT AIR CAPTURE
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CARBON DIOXIDE REMOVAL FLAGSHIP

World’s first carbon dioxide 

removal plant enabled by DAC

Plant type: DAC-1

CO2 capacity: 135 kg/day

CO2 application: Mineralization 

Heat source: Geothermal

Location: Hellisheidi, 

Iceland

Commissioned: 11th Oct 2017
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CARBON DIOXIDE REMOVAL FLAGSHIP



CAPTURE 1% OF GLOBAL CO2 EMISSIONS BY 2025

VISION 1/25
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201720152014 2018 2019

Firmenentwicklung

Mitarbeiter Gesamt

14 19 48 65 (75)

Mitarbeiter Entwicklung

10 15 34 41 (46)



Prototypenbau
Phase 1
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Ziel

• „Entwickelt und Baut den ersten CO2-
Kollektor in Massstab 1:1 so schnell es 
geht“

Mannschaft

• 10x Ingenieure und Chemiker

Tools

• MS Office, AutoCAD, SolidWorks

Phase 1: Try and Error
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Ergebnis Phase 1

Tool zur Auslegung der Anlage 

und Berechnung der Apparate

Einkausliste zum Übersicht 

der Ausgaben

Reduziertes 3D zur Anordnung 

der Apparate im Gestell



Fokus Phase 1

Schneller Prototypenbau zur Generierung 
von Systemparametern.

PLM
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201720152014 2018 2019

Firmenentwicklung

Mitarbeiter Gesamt

14 19 48 65 (75)

Mitarbeiter Entwicklung

10 15 34 41 (46)



Phase 2

Produktiver Anlagenbau
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Ziel

• „Entwickelt und Baut die erste DAC-18 
Anlage so schnell es geht als Produkt.“

Mannschaft

• 10 – 41 Ingenieure und Chemiker

Tools

• MS Office, AutoCAD, SolidWorks

Phase 2: Produktiver Anlagenbau



Ziel…
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1. Modulstruktur

Kollektor

Collector

Kollektorencontainer

Collectors container

Anbindung 

Kollektorencontainer

Interconnection collectors

container

Prozess Sub-Zentrale

Process sub-unit
Anbindung Prozess Sub-

Zentrale

Interconnection process

sub-unit

Prozesszentrale

Process unit
Anbindung Schichtspeicher

Interconnection stratified

tank

Steuerung

Control system

Fundamente

Foundations
Anbindung Medien

Interconnection media
CO2 Pufferung

CO2 buffering

CO2 Konditionierung

CO2 conditioning
CO2 Speicherung

CO2 storage

Zubehör

Accessories

Ersatzteile

Spare parts

Verbund 

Kollektorencontainer

Bond collectors container

Anbindung Pufferung

Interconnection buffering

Anbindung Konditionierung

Interconnection conditioning

Anbindung Speicherung

Interconnection storage

Luftkühler / -heizer

Air cooler / heater

Schichtspeicher

Stratified tank
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2. Teilestamm

Teilestamm

F-Artikel V-ArtikelK-Artikel E-Artikel
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3. Stückliste
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4. Komponentenliste

Verfahrenstechnik

• Druckklasse

• Medium – Material

• Temperaturbeständigkeit

• Antriebart

Elektrotechnik

• I/O

• Pneumatikventile

Konstruktion

• Größe

• Antriebsart

• Montageart
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4. Komponentenliste

Verfahrenstechnik Elektrotechnik Konstruktion

• BMKs

• Definition Parameter (Prozess/Elektrik) für IB und Betrieb

• Eindeutige Definition des Artikels

Komponentenliste
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5. Zentralisierter Einkauf

Einkauf

TeilestammStückliste
Stammdaten

Komponenten-
liste

CAD
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Vorteile von unserem System

• Alle Prozesse sind in Excel abgebildet – kein ERP – ein 

Datenformat – alle Listen konnten miteinander kommunizieren

• Funktionsumfang der Tools war hoch fokussiert auf 

Prozesssicherheit und Effizienz

• Einführung neuer Mitarbeiter in die Tools max. 1h

• Einfache klare Arbeitsanweisungen und Freigabeprozesse

• Plattform „Komponentenliste“

• Möglichkeit externer Fertigung
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201720152014 2018 2019

Firmenentwicklung

Mitarbeiter Gesamt

14 19 48 65 (75)

Mitarbeiter Entwicklung

10 15 34 41 (46)
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Probleme

• Keine Multiuser-Fähigkeit

• Schlechte Datenqualität mit steigender Anzahl Mitarbeiter
• kein Schreibschutz für freigegebene Artikel

• Stammdaten sind immer projektspezifisch
• keine Wiederverwendung möglich

• Fehlende Schnittstelle CAD - Stückliste



PLM ?

ERP ?
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IT Landschaft 2018

Finance & HR

Auftragsabwicklung & Service

Verkauf & Marketing

Einkauf



PLM ja – aber wann? 

• Wenn genügend Ressourcen vorhanden sind.

• Wenn die Motivation da ist.

• Bevor das bestehende System ineffizient wird.

• Zum richtigen Zeitpunkt im Projektgeschäft.
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Produktivität

Produktivität

t

Phase 1

Prototypenbau

Phase 2

Produktiver Anlagenbau

Phase 3

Ready for Scale uo



Climeworks AG

Birchstrasse 155 • CH - 8050 Zurich

+41 (0) 44 533 29 99 • contact@climeworks.com

www.climeworks.com

https://www.youtube.com/channel/UCoDhlEOjYIq926UN1zse1_Q
https://www.linkedin.com/company-beta/3248170/
https://www.facebook.com/climeworks/
https://twitter.com/Climeworks

